

PROYECTO:		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN BIODIVERSIDAD Y LAS CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA A LA SOCIEDAD NACIONAL					TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS (Acumulado trimestral)					TOTAL AVANCE FÍSICO REPORTADO (Acumulado trimestral)				
# OBJETIVO	OBJETIVO	PRODUCTO	INDICADOR PRODUCTO	META	ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
1	Aumentar la eficiencia de la gestión integral del talento humano	Documentos de Planeación	Documentos de planeación realizados	1	Adoptar mecanismos y herramientas para el fortalecimiento de la administración del talento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
					Articular estrategia de compensación alineada con desempeño	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
					Establecer el programa de desarrollo para el talento humano del instituto	\$ 25.000.000	\$ 880.000	\$ 13.483.812	\$ -	\$ -	\$ 14.363.812	51,3%	6,2%	0,0%	0,0%	57,5%
					Establecer el programa de formación para el talento humano del instituto	\$ 255.163.916	\$ 133.305.444	\$ 6.400.000	\$ -	\$ -	\$ 139.705.444	1,0%	2,2%	0,0%	0,0%	3,2%
2	Disponer de espacios y recursos físicos adecuados para la investigación y gestión institucional	Sedes mantenidas	Sedes mantenidas	5	Adecuar espacios físicos para cubrir las necesidades institucionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
					Realizar el mantenimiento de la infraestructura física para la operación y gestión misional	\$ 339.000.000	\$ 19.050.193	\$ 64.225.395	\$ -	\$ -	\$ 83.275.588	7,7%	11,4%	0,0%	0,0%	19,1%
3	Mejorar los sistemas gestión para responder de manera efectiva a los retos institucionales	Servicio de Gestión Documental	Sistema de gestión documental implementado	1	Definir el esquema de gestión institucional	\$ 144.707.823	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,0%	7,0%	0,0%	0,0%	9,0%
					Implementar herramientas para la gestión documental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
					Establecer el esquema de medición y gestión de proyectos de la gestión institucional	\$ 215.393.283	\$ 45.932.520	\$ 122.159.142	\$ -	\$ -	\$ 168.091.662	17,7%	10,8%	0,0%	0,0%	28,5%
					Formular la estrategia de articulación del sistema integrado de gestión institucional	\$ 206.523.606	\$ 18.548.761	\$ 156.563.739	\$ -	\$ -	\$ 175.112.500	33,0%	16,8%	0,0%	0,0%	49,8%
4	Disminuir la brecha tecnológica institucional para mejorar la gestión	Servicios de información implementados	Sistemas de información implementados	2	Implementar herramientas para la gestión de información institucional	\$ 490.776.859	\$ 240.190.500	\$ 237.573.947	\$ -	\$ -	\$ 477.764.447	23,0%	4,5%	0,0%	0,0%	27,5%
					Mejorar los esquemas de consulta y acceso a los sistemas de información institucional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
					Definir el modelo de gestión tecnologías de la información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
					Implementar el sistema de gestión de seguridad de la información de la información	\$ 90.142.343	\$ 90.139.351	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.139.351	40,0%	15,5%	0,0%	0,0%	55,5%
					Modernizar los servicios tecnológicos institucionales (procesamiento, conectividad y almacenamiento)	\$ 250.000.000	\$ -	\$ 135.340.137	\$ -	\$ -	\$ 135.340.137	24,5%	0,0%	0,0%	0,0%	24,5%
					Renovar equipos tecnológicos y especializados que soportan la operación y gestión misional	\$ 377.000.000	\$ -	\$ 372.499.965	\$ -	\$ -	\$ 372.499.965	15,0%	3,0%	0,0%	0,0%	18,0%
TOTAL						\$ 2.393.707.830	\$ 548.046.769	\$ 1.108.246.137	\$ -	\$ -	\$ 1.656.292.906					